

PROJE FORMATI

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI “BAFRA ORMAN FİDANLIK ŞEFLİĞİ ADINA FİDAN ÜRETİMİ ÖNCESİ HAZIRLIK, ÇIPLAK KÖKLÜ, TÜPLÜ VE REPIKAJLI FİDAN ÜRETİMİ, TOHUM TOPLAMA VE TOHUM EKİMİ, BAKIM ÇALIŞMALARI VE TESİSİN ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ” PROJESİ

1.1.TANIM:

“Bafra Orman Fidanlık Şefliğinde (Pamuklu Fidanlığı) fidan üretimi öncesi hazırlıklar, çıplak köklü, tüplü ve repikajlı fidan üretimi, tohum toplama ve tohum ekimi, bakım çalışmaları ve tesisin çevre düzenleme işleri” isimli projemiz 7 ay 10 işçiden faydalanmak suretiyle hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında hem istihdam sağlanmış hem de vasıfsız çalışan işçilerimize Kaplı ve Tüplü Fidan üretim Tekniği, Tohum Ekim ve Fidanlık Bakım Çalışmaları Açısından uygulamalı eğitimler verilerek TYÇP kapsamında yararlanacak kişilere katkıda bulunulmuş olunacaktır.

1.2.PROJENİN KONUSU

a) İşin Adı: Bafra Orman Fidanlık Şefliğinde (Pamuklu Fidanlığı) fidan üretimi öncesi hazırlıklar, çıplak köklü, tüplü ve repikajlı fidan üretimi, tohum toplama ve ekim işleri, bakımı ve tesisin çevre düzenleme işleri

b) İşin Tam ve Ayrıntılı Tanımı: Türkiye geneli ve Samsun ilinde Ağaçlandırma, Yeşil kuşak, Erozyon Kontrolü, Rehabilitasyon, Yol Ağaçlandırması, Rekreasyon alanlarının tesis çalışmalarında ihtiyaç duyulan fidanları Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen fidan üretim programına uygun olarak Bafra Orman Fidanlık Şefliğinde (Pamuklu Fidanlığında) gerçekleştirilmesi,

c) Projenin Hedefi: Proje ile istidam oluşturularak yöre halkının gelirlerinin artırılması ve Ülke genelindeki işsizlik oranının azaltılması. Projede ki fidan üretimi ve bakım çalışmalarında Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan, işsiz olan ve İŞKUR’a kayıtlı insanların çalıştırılması planlanmaktadır. Çalışacak kişiler Bafra İlçesinden İŞKUR’a kayıtlı tarım işlerine eli yatkın ihtiyaç sahibi ve çalışmaya istekli kişiler arasından en az 50 yaş altından bayan olmak kaydıyla seçilecektir. Fidan üretimi ve bakım çalışmalarına özellikle bayan işçilerde çalışabilecek böylece ülkemizdeki bayan istihdam oranı artacak ve aile ekonomisine de katkı sağlayacaktır.

Bu proje kapsamında Bafra Orman Fidanlığımızda 690.000adet çıplak köklü, 30.000 adet Kaplı ekim, 20.000 Adet Torba / Kaba repikajlı fidan üretimi ve fidanlık çevre düzenlemesi yapılacaktır.

d)Programın Uygulanacağı Alan: TYÇP kapsamında hazırlanan projedeki fidan üretimi öncesi hazırlıklar, çıplak köklü, tüplü ve repikajlı fidan üretimi, ekim işleri, bakımı ve tesisin çevre

düzenleme işleri Bafra İlçesi Pamuklu Mevkiinde bulunan Bafra Orman Fidanlık Şefliğimizin (Pamuklu Fidanlığı) yerleşkesinde bulunan arazi sınırlarımız içerisinde gerçekleştirilecektir. Projede bulunan tohum toplama işlemi ise Samsun İli ve çevresinde yürütülecektir.

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Bafra Orman Fidanlık Şefliği (Pamuklu Fidanlığı) Bafra Şehir merkezine 17 km uzaklıkta olup proje kapsamında çalıştırılacak işçiler Pamuklu fidanlığına kendi imkanları ile gideceklerdir.Bu suretle işveren tarafından herhangi bir servis(Yol ücreti) ödenmeyecektir.

e)Kullanılacak Malzeme: TYÇP kapsamında projemizden faydalanacak personelin kullanacağı malzemeler aşağıda sıralanmıştır. Bu malzemeler Bafra Orman Fidanlık Şefliğince karşılanacaktır

Malzeme Listesi

- Çizme
- İşçi Tulumu
- Yağmurluk
- İş Eldiveni
- Toz Maskesi
- El arabası
- Kazma
- Kürek
- Tırmık
- Budama Bıçağı
- Plantuvar
- Çepin
- Telis
- Demir tel

BAFRA ORMAN FİDANLIK ŞEFLİĞİ (PAMUKLU FİDANLIĞI) TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) AYLIK ÇALIŞMA ÇİZELGESİ

Faaliyet	02 Mayıs	Haz.	Tem.	Ağus.	Eylül	Ekim	30 Kasım	U.Sor.
Eğitim	X							İÇÖ
Çıplak Köklü Fidan Üretimi	B	B	B	T,B	H,T,B	H,T,E	H,T,E	İÇÖ
Tüplü Fidan Üretimi	B	B	B	T,B	H,T,B	H,T,E	H,T,E	İÇÖ
Torba / Kaph Fidan Üretimi	B	B	B	B	H,B	H,T,E	H,T,E	İÇÖ

H: Fidan üretimi öncesi yapılacak hazırlıklar (Parsellerin sürümü, aplikasyon, yastık yapımı, kapatma materyalinin hazırlanması, kaplı fidan parsellerinin hazırlanması, tüp dolumu dizilmesi, ilaçlama vb.)

T: Tohum toplama

E: Tohumun ekimi, kapatılması vb.

B: Ot alma, çapa, sulama budama gibi her türlü bakım işlemleri

TYÇP PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMI

İşveren Kurum	TÜRKİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURMU SAMSUN İL MÜDÜRLÜĞÜ
İşi Yüklenici Kurum	BAFRA ORMAN FİDANLIK ŞEFLİĞİ
İşin Başlama Tarihi	02.05.2012
İşin Bitiş Tarihi	30.11.2012
Toplam Çalışma Saati	Haftada 5 gün - 9 saat/1 gün
Haftalık İş Günleri ve Günlük Mesai Saatleri	Pazartesi –Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma 08⁰⁰ – 12⁰⁰ 12⁰⁰ – 13³⁰ (Öğlen Tatili) 13³⁰ - 18⁰⁰
MAYIS - HAZİRAN -TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM-KASIM 2012 AYLARI	
02–04.05.2012	Fidanlık çalışma tekniği hakkında genel bilgi
07–11.05.2012	Fidanlıkta üretilen çıplak köklü fidanlarda ot bakım çalışmasının anlatımı ve uygulanması
14–18.05.2012	Fidanlıkta üretilen çıplak köklü fidanlarda ot bakım çalışmasının uygulanması
21–25.05.2012	Fidanlıkta üretilen çıplak köklü fidanlarda kaymak kırma çalışması
28.05–01.06/2012	Fidanlıkta üretilen çıplak köklü fidanlarda yastık yollarının

	temizlenmesi
04-08.06.2012	Fidanlıkta üretilen çıplak köklü fidanlarda bakım çalışmaları ve ibreli türlerde kök kesim işlemleri
11-15.06.2012	Fidanlıkta üretilen kaplı fidanlarda ot bakım çalışmasının anlatımı ve uygulanması
18-22.06.2012	Fidanlıkta üretilen kaplı fidanlarda bakım çalışmasının yapılması
25-29.06.2012	Fidanlıkta üretilen tüplü fidanlarda ot bakım çalışmasının anlatımı ve uygulanması.
02-06.07.2012	Fidanlıkta üretilen tüplü fidanlarda ot bakım çalışmasının uygulanması
09-13.07.2012	Tohum toplama tekniklerinin sözlü ve uygulamalı anlatılması
16-20.07.2012	Samsun ve çevresinden fidan üretim programımızda bulunan tohumların toplanması ve bakım çalışmaları
23-27.07.2012	Samsun ve çevresinden fidan üretim programımızda bulunan tohumların toplanması ve bakım çalışmaları
30.31.07/1.3/08-2012	Samsun ve çevresinden fidan üretim programımızda bulunan tohumların toplanması ve bakım çalışmaları
06-10.08.2012	Tohum çıkarma ve saklama tekniğinin uygulamalı anlatımı
13-17.08.2012	Tohum toplama ve ot bakım çalışmalarının devamı ve ekim programı öncesi ön hazırlıkların yapılması
20-24.08.2012	Fidanlık çevresi bakım çalışmaları, ekim programı öncesi ön hazırlıkların devamı
27-31.08.2012	Ekim programı öncesi ön hazırlıkların, tohum toplama ve bakım çalışmalarının devamı
03.07.09.2012	Tohum toplama ve bakım çalışmalarının devamı. Ekim programına göre ekilecek tohumların ön hazırlıkları
10-14.09.2012	Tohum toplama, bakım çalışmaları ve ekim yastıklarında ön hazırlıklar
17-21.09.2012	Ekim programı çerçevesinde ekim zamanı gelen tohumların ekilmesi
24-28.09.2012	Tohum toplama, tüpe ekim ve bakım çalışmaları devamı
01-05.10.2012	Tohum toplama, tüpe ekim ve bakım çalışmaları devamı
08-12.10.2012	Tohum toplama, tüpe ekim ve bakım çalışmaları devamı
15-19.10.2012	Tohum toplama, torba doldurma ve bakım çalışmaları devamı
22-26.10.2012	Tohum toplama, torba doldurma ve bakım çalışmaları devamı
29.31/10/1-2/11/2012	Tohum toplama, torba doldurma ve bakım çalışmaları devamı
05-09.11.2012	Tohum toplama, torba doldurma ve bakım çalışmaları devamı
12-16.11.2012	Fidan söküm çalışmaları, gömüye alma, ambalaj işi,
19-23.11.2012	Fidan söküm çalışmaları, gömüye alma, ambalaj işi,
26-30.11.2012	Fidan söküm çalışmaları, gömüye alma, ambalaj işi,

Kurumumuz Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sicil No:

Kurumumuza ait sosyal güvenlik kurumu sicil no aşağıda açık olarak verilmiş ve bundan sonraki tüm proje süresince bu sicil no geçerli olacaktır.

Kurum Adı
Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü

Sicil No

Sürekli İşçiler için: 101300101108589805513/89

657/ 4-C Geçici Personel: 101300101108650405513/16

TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU

Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi:	SAMSUN ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Telefon ve Faks No	0 . 362 . 256 05 17		0 . 362 . 256 08 44
Sözleşme süresi: (azami 8 ay gün) (toplam <u>program süresi haftada gün/saat, takvim günü ve ay olarak</u>)	Haftada 5 Gün 9 Saat	210 Takvim Günü	7 Ay
TYÇP Hizmet Konusu	Ot bakım çalışması, kaymak Kıрма işi, gübreleme, sulama, Tohum temini, Tohum ekimi, Torba doldurma, Tüpe repikaj , Arazi hazırlığı söküm çalışmaları.		
TYÇP Hizmetinin Amacı	Toprağı korumak, yeşil alanları artırmak ve bozulan ekolojiyi iyileştirmek için kullanılacak fidanlar üreterek İstihdam oluşturmak . İstihdam oluşturarak işsizliğin oranını azaltmak, aile ekonomisine katkı sağlamak, ağaç ve orman sevgisini artırmak, yeşeren Türkiye bilincini geliştirmek, fidan üretimini artırmak.		
Hizmet verilmesi beklenen katılımcı sayısı:	10		
(*) Teklif Verme Tarihindeki Brüt Asgari Ücret + İşveren Payı (Sigorta primleri, vergi giderleri, vb. brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır)	Brüt Ücret 925,07 TL	İşveren Maliyeti %20,5+%2 208,14 TL	Toplam 1.133,21 TL

A. KATILIMCI ÜCRET GİDERLERİ = (*) x Çalışan Sayısı x Sözleşme Süresi; (Not: 16 Yaşından Büyük Sanayi Sektöründe Çalışan İşçiler için belirlenen asgari ücret) ödenecektir.)	A. KATILIMCI ÜCRET GİDERLERİ = (*) x Çalışan Sayısı x Sözleşme Süresi; A. KATILIMCI ÜCRET GİDERLERİ = (1.133,21) x 20 x 7ay =79.324,70 TL
B. İDARİ GİDERLER¹ = (toplam işçi ücret giderinin en fazla %10'undan oluşup, Programın yürütülmesi için gerekli olan ekipman giderlerini ifade eder)	-
C. KAR² = (toplam işçi ücret giderinin %10'unu geçmeyecek şekilde hesaplanır.)	
D. TAHMİNİ TOPLAM SÖZLEŞME BÜTÇESİ: (yukarıdaki, A, B, C maddelerinin toplamı)	79.324,70 TL
E. Katılımcı başına birim maliyet (tahmini toplam sözleşme bütçesinin katılımcı sayısına bölünmesi)	7.932,47 TL
F. Katılımcı Başına Aylık Birim Maliyet (katılımcı başına birim maliyetin, hizmet verilen ay sayısına bölünmesi)	1.133,21 TL
(imza/tarih) Hizmet Sağlayıcının unvanı	Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü Bafra Fidanlık Şefliği