


GÜNDOĞMUŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI PROJESİ



02.05.2012 – 31.10.2012

GÜNDOĞMUŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI PROJESİ

1-TANIM

PROJEYİ HAZIRLAYAN KURULUŞ:

GÜNDOĞMUŞ Orman İşletme Müdürlüğü

FAALİYET ALANI:

Ormancılık Faaliyetleri

PROJENİN ADI:

Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü - Toplum Yararına Çalışma Programları Projesi

2-PROJENİN KONUSU :

Projenin konusu olarak İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan İşletme Şefliklerinde ihtiyaç olan orman yangınlarına karşı koruyucu tedbirlerden olan yol kenarlarının temizlenmesi ile ormanlarımızda gerekli olan silvikültürel çalışmaların yaptırılmasıdır. Proje kapsamında yapılacak olan çalışmalara ait başlıklar aşağıdaki gibidir.

1-Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü Orman Yangınları açısından çok hassas bir işletmedir. İşletme Müdürlüğü bünyesindeki ormanlar yerleşim yerleri ile iç içedir ve halkın ulaşım amacıyla kullandığı yol güzergahlarının ormanlık alanlardan geçmektedir.Bu nedenle halkın kullandığı yol güzergahlarında ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkabilecek orman yangınlarının önüne geçilmesi , ayrıca başka nedenlerle çıkacak olan orman yangınlarının mevcut yol güzergahlarında durdurabilmesi için yol kenarlarındaki yanıcı maddelerin kesilip toplanarak uzaklaştırılması,

2- Gündoğmuş, Eskibağ ve Oğuz Orman İşletme Şeflikleri bünyesinde 2012 yılı rehabilitasyon programına alınan sahalarda iyileştirme amaçlı arazi hazırlığı, fidan dikimi ve tel ihata çalışmaları yapılması.

3- Gündoğmuş, Eskibağ ve Oğuz Orman İşletme Şeflikleri bünyesinde 2012 yılı üretim programında bulunan bölmeler ile 2012 programına alınacak bölmelerin damga tespitlerinin yapılması,

4-Gündoğmuş, Eskibağ ve Oğuz Orman İşletme Şefliklerinin 2012 yılı programında bulunan Sıklık Bakım sahalalarında silvikültürel çalışmalar yapılması.

PROJEDE KULLANILACAK MALZEMENİN NEREDEN VE NASIL TEMİN EDİLECEĞİ:

Projede kullanılacak malzemeler; çapa, tırmık, kazma, baltalı kazma, tahra, ahşap kazık, dikenli tel, balta , kişisel koruyucu malzemeler ile temizlik malzemeleri vb. olup, bu malzemeler GÜNDOĞMUŞ Orman İşletme Müdürlüğü'nce temin edilecektir.

PROJENİN AMAÇLARI VE GEREKÇESİ:

Bu proje ile;

1- Oluşturulacak yangın emniyet şeridi ile yol kenarlarından çıkabilecek orman yangınlarının çıkma ihtimalini en aza indirmek, çıkabilecek orman yangınlarının ise yayılma hızını azaltmak ve erken müdahaleyi sağlamak,

2- Gündoğmuş, Eskibağ ve Oğuz Orman İşletme Şeflikleri bünyesinde rehabilitasyon projesi kapsamına alınan sahalarda bakımlarının yapılması ,boş alanların arazi hazırlığı yapılarak dikimlerinin yapılması ile yeniden orman yetiştirilerek ormanların devamlılığı sağlanacak ve çevreye ekolojik ve estetik açıdan katkı sağlamak,

3-Gündoğmuş, Eskibağ ve Oğuz Orman İşletme Şeflikleri bünyesinde 2012 yılı üretim programında bulunan bölmeler ile 2012 programına alınacak bölmelerin damga tespitlerinin yapılarak alınacak olan etalarla orman köylülerimize ve bu işle geçinen vatandaşlarımıza gelir getirici faaliyetlerde bulunmak,

4- Gündoğmuş, Eskibağ ve Oğuz Orman İşletme Şefliklerinin 2012 yılı programında bulunan Sıklık Bakımı ile gençlik bakımı sahalalarında silvikültürel çalışmalar yapılarak ormanlarımızın daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması..

Projede çalışacak olan katılımcılara proje kapsamında yer alan çalışmalarla ilgili bilgiler ve yapılacak işler her işin başlangıcında İşletme Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca teorik ve uygulamalı olarak açıklanacaktır. Ayrıca bu faaliyetlerde kullanacakları malzemelerin tanıtımı yapılarak kurumumuzca temin edilecektir. Çalışacak katılımcıların iş sahalalarına gelip gitmeleri İşletmemizce temin edilecek araçla yaptırılacaktır.

3-PROJENİN UYGULAMA YERİ:

- 1-a) Gündoğmuş -Oğuz Orman İşletme Şefliği Akseki kavşağı-Gündoğmuş-Galesandra yol güzergahındaki ormanlık alana rastlayan kısımlarda,
 - b) Gündoğmuş-Eskibağ Orman İşletme Şefliği Gündoğmuş-Güzelbağ güzergahındaki ormanlık alana rastlayan kısımlarda,
 - c)Oğuz-Eskibağ Orman İşletme Şefliği Akıncıbeli-Köprülü beldesi yol güzergahındaki ormanlık alana rastlayan kısımlarda,
- 2- Gündoğmuş, Eskibağ ve Oğuz Orman İşletme Şeflikleri bünyesinde rehabilitasyon programı kapsamına alınan sahalarda,
- 3-Gündoğmuş, Eskibağ ve Oğuz Orman İşletme Şeflikleri bünyesinde 2012 yılı üretim programında bulunan bölmeler ile 2012 programına alınacak bölmelerde,
- 4- Gündoğmuş, Eskibağ ve Oğuz Orman İşletme Şefliklerinin 2012 yılı programında bulunan Sıklık Bakımı ile gençlik bakımı sahalalarında çalışmalar yaptırılacaktır.

4-PROJENİN SÜRESİ VE UYGULAMA AŞAMALARI:

Projenin toplam süresi 125 çalışma iş günü olup uygulama aşamaları aşağıdaki gibidir;

2 Mayıs-17 Temmuz 2012

Gündoğmuş, Eskibağ ve Oğuz Orman İşletme Şeflikleri bünyesinde sıklık bakımı ve gençlik bakımı kapsamına alınan sahalarda bakımlarının yapılması .(15 işçi 55 çalışma iş günü)

18 Temmuz-9 Ağustos 2012

Gündoğmuş, Eskibağ ve Oğuz Orman İşletme şeflikleri bünyesinde ana yol kenarlarında yangına karşı önlem olmak üzere sahada seyreltme, ölü ve diri örtü temizliği, ile

budamaların yapılması ve kesim artıklarının alan dışına çıkartılarak imha edilmesi .(15 işçi 17 çalışma iş günü)

10 Ağustos -6 Eylül 2012

Gündoğmuş, Eskibağ ve Oğuz Orman İşletme Şeflikleri bünyesinde 2012 yılı üretim programında bulunan bölmeler ile 2012 programına alınacak bölmelerin damga tespitlerinin yapılması.(15 işçi 17 çalışma iş günü)

7 Eylül -31 Ekim 2012

Gündoğmuş, Eskibağ ve Oğuz Orman İşletme Şeflikleri rehabilitasyon projesi kapsamına alınan sahalarda bakımlarının yapılması, boş alanların arazi hazırlığı yapılarak dikimlerinin yapılması.(15 işçi 36 çalışma iş günü)

5-PROJE KEŞİF ÖZETİ ve MALİYETİ

5.A)PROJE KEŞİF ÖZETİ

PROJEDE ÇALIŞACAK KİŞİ SAYISI: 15

1- Yol Kenarı Yangın Emniyet Şeridi Tesisi

Yangın Emniyet Şeridi Alan Hesaplama

Adı	Ormanlık Alandan Geçen km.	Alan (ha.)
Akseki Kavşağı-Galesandra	40	12,00
Gündoğmuş-Güzelbağ	20	6,00
Akincıbeli-Köprülü	20	6,00
TOPLAM	80	24,00

Yangın Emniyet Şeridi İşgücü Hesaplama

Sıra No	Yapılacak İşin Cinsi	Alanı (ha.)	Birim Alana Gerekli İşgücü (ha/saat)	Gerekli Tüm İşgücü (saat)
1	Diri ve Ölü Örtü Temizliği	24	45	1080
2	Sıkışık Fertlerin Seyreltilmesi	10	25	250
3	30 m.lik Bir Şerit Halinde Fertlerin Tekniğine Uygun Olarak Dal Budamalarının Yaptırılarak Artıklarının Temizlenmesi	12	30	360
4	Temizlenen artıkların alan dışına çıkartılıp imha edilmesi	12	48	576
TOPLAM				2266

2- Rehabilitasyon Sahalarında Arazi hazırlığı, Fidan Dikimi ve Tel İhata

Sıra No	Yapılacak İşin Cinsi	Alanı (ha.)	Birim Alana Gerekli İşgücü (ha/saat)	Gerekli Tüm İşgücü (saat)
1	Arazi Hazırlığı	150	12	1800
2	Fidan dikimi	150	10	1500
3	Tohum Ekimi	200	3	600
4	Tel İhata	200	5	1000
TOPLAM				4900

4-Damga Tespit İşleri

Sıra No	Yapılacak İşin Cinsi	DKGH (m3)	Birim Alana Gerekli İşgücü (m3/saat)	Gerekli Tüm İşgücü (saat)
1	Damga tespitleri	22.500	0,1	2250
TOPLAM				2250

5- Gençlik Bakım ve Sıklık Bakım Sahalarında Silvikültürel çalışmalar

Sıra No	Yapılacak İşin Cinsi	Alanı (ha.)	Birim Alana Gerekli İşgücü (ha/saat)	Gerekli Tüm İşgücü (saat)
1	Sıklık bakım sahasında fertlerin işaretlenip saha dışına çıkarılması	320	12	3840
2	Gençlik bakım sahaslarında gerekli bakım tedbirleri ve tel ihata tedbirleri	450	8	3600
TOPLAM				7440

İŞGÜCÜ HESABI TOPLAMI

Sıra No	Yapılacak İşin Cinsi	Gerekli Tüm İşgücü (saat)
1	Yangın Emniyet Şeridi(yol kenarı bakımı)	2266
2	Rehabilitasyon Sahalarında arazi hazırlığı,fidan dikimi , tohum ekimi ve tel ihata	4900
3	Damga Tespit işleri	2250
4	Gençlik ve Sıklık bakımı sahalarında Silvikültürel çalışmalar	7440
TOPLAM		16856

2 Mayıs-31 Ekim 2012 tarihleri arasında toplam 125 iş günü olup, günlük çalışma saati **9** olarak hesaplanmıştır. Buna göre 1 işçi toplam 125 gün X 9 saat = 1125 saat çalışacaktır. İşin yapılabilmesi için gerekli iş gücü **16856** saat olduğuna göre $16856 / 1170 = 15$ işçi çalıştırılması gerekmektedir.

5.B)-PROJENİN MALİYETİ:

A)İşçilik giderleri :

1.DÖNEM (MAYIS-HAZİRAN)

15*886,50*2=26.595,00 TL

2,DÖNEM(TEMMUZ-EKİM)

15*940,5*4=56.430,00 TL

TOPLAM İŞÇİLİK=26.595,00 TL + 56.430,00 TL = 83.025,00 TL+%22,5 SGK=101.705,62 TL

B) 1 minibüsX 125 gün X 100,00 =12.500,00 TL (İşletmece karşılanacaktır)

C)15 işçi X 300,00 TL (Koruyucu Giyim) = 4.500,00 TL (İşletmece karşılanacaktır)

Proje Maliyeti **118.705,62** (**YÜZONSEKİZBİNYEDİYÜZBEŞ TL ALTMİŞİKİ KRS**)(17.000,00 TL'si İşletmece karşılanacaktır.)

6-PROJENİN TOPLUMSAL FAYDALARI VE HEDEFİ :

1- Son yıllardaki hava sıcaklıklarındaki artış ve kuraklık orman yangınları riskini artırmaktadır. Yol kenarlarında yapılacak yangın emniyet şeridi ile bu risk azaltılacaktır. Ayrıca halkın kullanımının yoğun olduğu bu alanlarda daha temiz bir görüntü oluşturularak orman içerisinde yapılacak gezintilerde daha güvenli bir ortam oluşturulacaktır. Altı temizlenen ve seyreltilen ormanların verim gücü arttırılacak daha sağlıklı ormanlar kurulacaktır. Meydana gelecek bir orman yangınında yangına müdahalede kolaylık sağlanacak ve yanıcı madde miktarının azaltılması ile yangının bu hattı geçmesi zorlaştırılacak ve orman yangınlarının büyümesi önlenecektir.

2- Gündoğmuş, Eskibağ ve Oğuz Orman İşletme Şeflikleri bünyesinde rehabilitasyon projesi kapsamına alınan sahalarda bakımlarının yapılması, boş alanların arazi hazırlığı yapılarak dikimlerinin yapılması ile yeniden orman yetiştirilerek ormanların devamlılığı sağlanacak ve çevreye ekolojik ve estetik açıdan katkı sağlamak.

3-Gündoğmuş, Eskibağ ve Oğuz Orman İşletme Şeflikleri bünyesinde 2012 yılı üretim programında bulunan bölmeler ile 2012 programına alınacak bölmelerin damga tespitlerinin yapılarak alınacak olan etalarla orman köylülerimize ve bu işle geçinen vatandaşlarımıza gelir getirici faaliyetler oluşturulacak ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır,

4-Gündoğmuş, Eskibağ ve Oğuz Orman İşletme Şefliklerinin 2012 yılı programında bulunan Sıklık Bakımı ile gençlik bakımı sahalarında silvikültürel çalışmalar yapılarak ormanlarımızın daha sağlıklı bir yapı ve estetik yönden güzel bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.

7-PROJE FAALİYETLERİ:

Projeye ait ayrıntılı çalışma programı takvim bazında ekte sunulmuştur.(Ek1)

TYÇP Kapsamında kullanılacak olan Kurumumuz Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sicil No:3023001011170253007-07-92

Tüm uygulama aşamalarında yapılacak çalışmalara ilişkin GÜNDOĞMUŞ Orman İşletme Müdürlüğü Teknik Personelince işin yapılma tekniği ve iş güvenliği konularında uygulamalı olarak eğitim verilecek ve çalışacak olan işçilerin başına idarece memur görevlendirilecektir.15/03/2012

Hasan ÇİÇEK

Yakup SU

Oğuzhan AKTAŞ

İşl.Müd. Yard.

İşl. Şefi

İşl. Şefi

15/03/2012

UYGUNDUR

Hasan ÖZ

İşletme Müdürü

TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU

Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve Adresi	Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü Gündoğmuş/ANTALYA		
Telefon ve Faks No:	0 242 781 20 12- 242 781 22 07		
Sözleşme Süresi: (azami 6 ay) (toplam program süresi haftada gün/saat,takvim günü ve ay olarak)	Haftada 5 gün 45 saat	125 takvim günü	5 ay 29 Gün
TYÇP Hizmet Konusu	Ormancılık Faaliyetleri		
TYÇP Hizmetinin Amacı	Ormanlarımızda yangınlara karşı azaltıcı tedbirler almak ve ormanlarımızı gelişmesini, çoğalmasını, bakımını sağlamak ve çalışanlara bu faaliyetle ilgili eğitim vermek		
Hizmet verilmesi beklenen katılımcı sayısı	15		
(*) Teklif Verme Tarihindeki Brüt Asgari Ücret+İşveren Payı (Sigorta primleri, vergi giderleri, vb. brüt asgari ücret üzerinden hasaplanacaktır.)	Brüt Ücret	İşveren Maliyeti	Toplam
	101.705.62	17.000.00	118.705.62
A. KATILIMCI ÜCRET GİDERLERİ = (*) x Çalışan Sayısı x Sözleşme Süresi ; (Not: 16 Yaşından Büyük Sanayi Sektöründe Çalışan İşçiler için belirlenen asgari ücret ödenecektir.)	((886.50*15*2=26.595.00)+ (940.5 x 15 x4 = 56.430.00)) + %22.5 SGK Primleri = 101.705.62		
B. İDARİ GİDERLER = (toplam işçi ücret giderinin en fazla %10'undan oluşup, Programın yürütülmesi için gerekli olan ekipman giderlerini ifade eder .)	17.000,00 TL(İşletmece karşılanacak)		
C. KAR= (toplam işçi ücret giderinin %10'unu geçmeyecek şekilde hesaplanır.)	-		
D. TOPLAM TAHMİNİN SÖZLEŞME BÜTÇESİ (yukarıdaki, A,B,C maddelerinin toplamı)	118.705.62 TL		
E. Katılımcı başına birim maliyet. (tahmini toplam sözleşme bütçesinin katılımcı sayısına bölünmesi)	6.668.33 TL		
F. Katılımcı Başına Aylık Birim Maliyet (katılımcı başına birim maliyetin, hizmet verilen ay sayısına bölünmesi)	1.111.39 TL		
(imza / tarih) Hizmet Sağlayıcının unvanı	15.03.2012		
	Hasan ÖZ		
	Gündoğmuş Orman İşletme Müdürü		

GÜNDOĞMUŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TYÇP BÜNYESİNDE YAPILACAK FALİYETLERİ PROGRAMI				
İşveren Kurum		İŞ KUR		
İşi Yüklenici Kurum		GÜNDOĞMUŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ		
İşin Başlama Tarihi		02.05.2012		
İşin Bitiş Tarihi		31.10.2012		
Toplam Çalışma Saati		125 takvim günü-27 Hafta-16875 Çalışma saati		
Gün Sayısı	Tarih ve Saati		Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Saat: 08.00 - 17.00 arası.	
	TARİH		YAPILACAK İŞİN ADI	YAPILACAK İŞLER
1	02.05.2012	1.Gün (Çarşamba)	Çalışacak işçilere İş Kur tarafından yapılacak iş hakkında eğitim programı verilmesi	Çalışma konuları, özlük hakları ve iş güvenliği açısından bilgilendirilme
2	03.05.2012	2. Gün (Perşembe)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları hakkında uygulamalı eğitim verilmesi	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
3	04.05.2012	3.Gün (Cuma)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
4	07.05.2012	1.Gün (Pazartesi)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
5	08.05.2012	2.Gün (Salı)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
6	09.05.2012	3.Gün (Çarşamba)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
7	10.05.2012	4. Gün (Perşembe)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
8	11.05.2012	5.Gün (Cuma)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
9	14.05.2012	1.Gün (Pazartesi)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
10	15.05.2012	2.Gün (Salı)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
11	16.05.2012	3.Gün (Çarşamba)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
12	17.05.2012	4. Gün (Perşembe)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
13	18.05.2012	5.Gün (Cuma)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
14	21.05.2012	1.Gün (Pazartesi)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler

15	22.05.2012	2.Gün (Salı)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
16	23.05.2012	3.Gün (Çarşamba)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
17	24.05.2012	4. Gün (Perşembe)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
18	25.05.2012	5.Gün (Cuma)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
19	28.05.2012	1.Gün (Pazartesi)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
20	29.05.2012	2.Gün (Salı)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
21	30.05.2012	3.Gün (Çarşamba)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
22	31.05.2012	4. Gün (Perşembe)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
23	01.06.2012	5.Gün (Cuma)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
24	04.06.2012	1.Gün (Pazartesi)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
25	05.06.2012	2.Gün (Salı)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
26	06.06.2012	3.Gün (Çarşamba)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
27	07.06.2012	4. Gün (Perşembe)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
28	08.06.2012	5.Gün (Cuma)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
29	11.06.2012	1.Gün (Pazartesi)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
30	12.06.2012	2.Gün (Salı)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
31	13.06.2012	3.Gün (Çarşamba)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
32	14.06.2012	4. Gün (Perşembe)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
33	15.06.2012	5.Gün (Cuma)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
34	18.06.2012	1.Gün (Pazartesi)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler

35	19.06.2012	2.Gün (Salı)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
36	20.06.2012	3.Gün (Çarşamba)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
37	21.06.2012	4. Gün (Perşembe)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
38	22.06.2012	5.Gün (Cuma)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
39	25.06.2012	1.Gün (Pazartesi)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
40	26.06.2012	2.Gün (Salı)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
41	27.06.2012	3.Gün (Çarşamba)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
42	28.06.2012	4. Gün (Perşembe)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
43	29.06.2012	5.Gün (Cuma)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
44	02.07.2012	1.Gün (Pazartesi)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
45	03.07.2012	2.Gün (Salı)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
46	04.07.2012	3.Gün (Çarşamba)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
47	05.07.2012	4. Gün (Perşembe)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
48	06.07.2012	5.Gün (Cuma)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
49	09.07.2012	1.Gün (Pazartesi)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
50	10.07.2012	2.Gün (Salı)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
51	11.07.2012	3.Gün (Çarşamba)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
52	12.07.2012	4. Gün (Perşembe)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
53	13.07.2012	5.Gün (Cuma)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
54	16.07.2012	1.Gün (Pazartesi)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler
55	17.07.2012	2.Gün (Salı)	Sıklık Bakım ve Gençlik bakım çalışmaları	Sıklık ve Gençlik Bakımına ait silvikültürel faaliyetler

1	18.07.2012	3.Gün (Çarşamba)	Çalışacak işçilere iş mahallinde işin yapımı ile ilgili İşletme Müdürlüğü yetkililerince uygulamalı eğitim verilmesi	Yapılacak Müdahaleler hakkında uygulamalı eğitim
2	19.07.2012	4. Gün (Perşembe)	Orman Yolları kenarında 50 metrelik bantta diri ve ölü örtünün temizlenmesi çıkan materyalin uygun yerde toplanıp imha edilmesi.	Akseki Kavşağı-Gündoğmuş ilçesi-Galesandra Mevkii arası yolları kenarındaki şeritlerin 50 m genişliğinde ölü ve diri örtüden temizlenmesi
3	20.07.2012	5.Gün (Cuma)	Orman Yolları kenarında 50 metrelik bantta diri ve ölü örtünün temizlenmesi çıkan materyalin uygun yerde toplanıp imha edilmesi.	Akseki Kavşağı-Gündoğmuş ilçesi-Galesandra Mevkii arası yolları kenarındaki şeritlerin 50 m genişliğinde ölü ve diri örtüden temizlenmesi
4	23.07.2012	1.Gün (Pazartesi)	Orman Yolları kenarında 50 metrelik bantta diri ve ölü örtünün temizlenmesi çıkan materyalin uygun yerde toplanıp imha edilmesi.	Akseki Kavşağı-Gündoğmuş ilçesi-Galesandra Mevkii arası yolları kenarındaki şeritlerin 50 m genişliğinde ölü ve diri örtüden temizlenmesi
5	24.07.2012	2.Gün (Salı)	Orman Yolları kenarında 50 metrelik bantta diri ve ölü örtünün temizlenmesi çıkan materyalin uygun yerde toplanıp imha edilmesi.	Akseki Kavşağı-Gündoğmuş ilçesi-Galesandra Mevkii arası yolları kenarındaki şeritlerin 50 m genişliğinde ölü ve diri örtüden temizlenmesi
6	25.07.2012	3.Gün (Çarşamba)	Orman Yolları kenarında 50 metrelik bantta diri ve ölü örtünün temizlenmesi çıkan materyalin uygun yerde toplanıp imha edilmesi.	Akseki Kavşağı-Gündoğmuş ilçesi-Galesandra Mevkii arası yolları kenarındaki şeritlerin 50 m genişliğinde ölü ve diri örtüden temizlenmesi
7	26.07.2012	4. Gün (Perşembe)	Orman Yolları kenarında 50 metrelik bantta diri ve ölü örtünün temizlenmesi çıkan materyalin uygun yerde toplanıp imha edilmesi.	Akseki Kavşağı-Gündoğmuş ilçesi-Galesandra Mevkii arası yolları kenarındaki şeritlerin 50 m genişliğinde ölü ve diri örtüden temizlenmesi
8	27.07.2012	5.Gün (Cuma)	Orman Yolları kenarında 50 metrelik bantta diri ve ölü örtünün temizlenmesi çıkan materyalin uygun yerde toplanıp imha edilmesi.	Akseki Kavşağı-Gündoğmuş ilçesi-Galesandra Mevkii arası yolları kenarındaki şeritlerin 50 m genişliğinde ölü ve diri örtüden temizlenmesi
9	30.07.2012	1.Gün (Pazartesi)	Orman Yolları kenarında 50 metrelik bantta diri ve ölü örtünün temizlenmesi çıkan materyalin uygun yerde toplanıp imha edilmesi.	Akseki Kavşağı-Gündoğmuş ilçesi-Galesandra Mevkii arası yolları kenarındaki şeritlerin 50 m genişliğinde ölü ve diri örtüden temizlenmesi
10	31.07.2012	2.Gün (Salı)	Orman Yolları kenarında 50 metrelik bantta diri ve ölü örtünün temizlenmesi çıkan materyalin uygun yerde toplanıp imha edilmesi.	Akseki Kavşağı-Gündoğmuş ilçesi-Galesandra Mevkii arası yolları kenarındaki şeritlerin 50 m genişliğinde ölü ve diri örtüden temizlenmesi
11	01.08.2012	3.Gün (Çarşamba)	Orman Yolları kenarında 50 metrelik bantta diri ve ölü örtünün temizlenmesi çıkan materyalin uygun yerde toplanıp imha edilmesi.	Gündoğmuş İlçesi - Güzelbağ Beldesi arası yolları kenarındaki şeritlerin 50 m genişliğinde ölü ve diri örtüden temizlenmesi
12	02.08.2012	4. Gün (Perşembe)	Orman Yolları kenarında 50 metrelik bantta diri ve ölü örtünün temizlenmesi çıkan materyalin uygun yerde toplanıp imha edilmesi.	Gündoğmuş İlçesi - Güzelbağ Beldesi arası yolları kenarındaki şeritlerin 50 m genişliğinde ölü ve diri örtüden temizlenmesi
13	03.08.2012	5.Gün (Cuma)	Orman Yolları kenarında 50 metrelik bantta diri ve ölü örtünün temizlenmesi çıkan materyalin uygun yerde toplanıp imha edilmesi.	Gündoğmuş İlçesi - Güzelbağ Beldesi arası yolları kenarındaki şeritlerin 50 m genişliğinde ölü ve diri örtüden temizlenmesi

14	06.08.2012	1.Gün (Pazartesi)	Orman Yolları kenarında 50 metrelik bantta diri ve ölü örtünün temizlenmesi çıkan materyalin uygun yerde toplanıp imha edilmesi.	Akıncıbeli Mevkii-Köprülü Beldesi arası yolları kenarındaki şeritlerin 50 m genişliğinde ölü ve diri örtüden temizlenmesi
15	07.08.2012	2.Gün (Salı)	Orman Yolları kenarında 50 metrelik bantta diri ve ölü örtünün temizlenmesi çıkan materyalin uygun yerde toplanıp imha edilmesi.	Akıncıbeli Mevkii-Köprülü Beldesi arası yolları kenarındaki şeritlerin 50 m genişliğinde ölü ve diri örtüden temizlenmesi
16	08.08.2012	3.Gün (Çarşamba)	Orman Yolları kenarında 50 metrelik bantta diri ve ölü örtünün temizlenmesi çıkan materyalin uygun yerde toplanıp imha edilmesi.	Akıncıbeli Mevkii-Köprülü Beldesi arası yolları kenarındaki şeritlerin 50 m genişliğinde ölü ve diri örtüden temizlenmesi
17	09.08.2012	4. Gün (Perşembe)	Orman Yolları kenarında 50 metrelik bantta diri ve ölü örtünün temizlenmesi çıkan materyalin uygun yerde toplanıp imha edilmesi.	Akıncıbeli Mevkii-Köprülü Beldesi arası yolları kenarındaki şeritlerin 50 m genişliğinde ölü ve diri örtüden temizlenmesi
1	10.08.2012	5.Gün (Cuma)	Çalışacak işçilere yapılacak iş hakkında eğitim programı verilmesi	Çalışma konuları, özlük hakları ve iş güvenliği açısından bilgilendirilme
2	13.08.2012	1.Gün (Pazartesi)	Damga tespit çalışması	Gündoğmuş Orman İşletme Şefliği 2012 yılı programında bulunan bölmelerin damga tespitleri
3	14.08.2012	2.Gün (Salı)	Damga tespit çalışması	Gündoğmuş Orman İşletme Şefliği 2012 yılı programında bulunan bölmelerin damga tespitleri
4	15.08.2012	3.Gün (Çarşamba)	Damga tespit çalışması	Gündoğmuş Orman İşletme Şefliği 2012 yılı programında bulunan bölmelerin damga tespitleri
5	16.08.2012	4. Gün (Perşembe)	Damga tespit çalışması	Gündoğmuş Orman İşletme Şefliği 2012 yılı programında bulunan bölmelerin damga tespitleri
6	17.08.2012	5.Gün (Cuma)	Damga tespit çalışması	Gündoğmuş Orman İşletme Şefliği 2012 yılı programında bulunan bölmelerin damga tespitleri
7	22.08.2012	3.Gün (Çarşamba)	Damga tespit çalışması	Gündoğmuş Orman İşletme Şefliği 2012 yılı programında bulunan bölmelerin damga tespitleri
8	23.08.2012	4. Gün (Perşembe)	Damga tespit çalışması	Gündoğmuş Orman İşletme Şefliği 2012 yılı programında bulunan bölmelerin damga tespitleri
9	24.08.2012	5.Gün (Cuma)	Damga tespit çalışması	Eskibağ Orman İşletme Şefliği 2012 yılı programında bulunan bölmelerin damga tespitleri
10	27.08.2012	1.Gün (Pazartesi)	Damga tespit çalışması	Eskibağ Orman İşletme Şefliği 2012 yılı programında bulunan bölmelerin damga tespitleri
11	28.08.2012	2.Gün (Salı)	Damga tespit çalışması	Eskibağ Orman İşletme Şefliği 2012 yılı programında bulunan bölmelerin damga tespitleri
12	29.08.2012	3.Gün (Çarşamba)	Damga tespit çalışması	Eskibağ Orman İşletme Şefliği 2012 yılı programında bulunan bölmelerin damga tespitleri
13	31.08.2012	5.Gün (Cuma)	Damga tespit çalışması	Eskibağ Orman İşletme Şefliği 2012 yılı programında bulunan bölmelerin damga tespitleri

14	03.09.2012	1.Gün (Pazartesi)	Damga tespit çalışması	Eskibağ Orman İşletme Şefliği 2012 yılı programında bulunan bölmelerin damga tespitleri
15	04.09.2012	2.Gün (Salı)	Damga tespit çalışması	Oğuz Orman İşletme Şefliği 2012 yılı programında bulunan bölmelerin damga tespitleri
16	05.09.2012	3.Gün (Çarşamba)	Damga tespit çalışması	Oğuz Orman İşletme Şefliği 2012 yılı programında bulunan bölmelerin damga tespitleri
17	06.09.2012	4. Gün (Perşembe)	Damga tespit çalışması	Oğuz Orman İşletme Şefliği 2012 yılı programında bulunan bölmelerin damga tespitleri
1	07.09.2012	5.Gün (Cuma)	Çalışacak işçilere iş mahallinde işin yapımı ile ilgili İşletme Müdürlüğü yetkililerince uygulamalı eğitim verilmesi	Silvikültür Teknikleri hakkında uygulamalı eğitim
2	10.09.2012	1.Gün (Pazartesi)	Rehabilitasyon programında yer alansilvikültürel çalışmalar	Rehabilitasyon projesi kapsamında silvikültürel çalışmalar
3	11.09.2012	2.Gün (Salı)	Rehabilitasyon programında yer alansilvikültürel çalışmalar	Rehabilitasyon projesi kapsamında silvikültürel çalışmalar
4	12.09.2012	3.Gün (Çarşamba)	Rehabilitasyon programında yer alansilvikültürel çalışmalar	Rehabilitasyon projesi kapsamında silvikültürel çalışmalar
5	13.09.2012	4. Gün (Perşembe)	Rehabilitasyon programında yer alansilvikültürel çalışmalar	Rehabilitasyon projesi kapsamında silvikültürel çalışmalar
6	14.09.2012	5.Gün (Cuma)	Rehabilitasyon programında yer alansilvikültürel çalışmalar	Rehabilitasyon projesi kapsamında silvikültürel çalışmalar
7	17.09.2012	1.Gün (Pazartesi)	Rehabilitasyon programında yer alansilvikültürel çalışmalar	Rehabilitasyon projesi kapsamında silvikültürel çalışmalar
8	18.09.2012	2.Gün (Salı)	Rehabilitasyon programında yer alansilvikültürel çalışmalar	Rehabilitasyon projesi kapsamında silvikültürel çalışmalar
9	19.09.2012	3.Gün (Çarşamba)	Rehabilitasyon programında yer alansilvikültürel çalışmalar	Rehabilitasyon projesi kapsamında silvikültürel çalışmalar
10	20.09.2012	4. Gün (Perşembe)	Rehabilitasyon programında yer alansilvikültürel çalışmalar	Rehabilitasyon projesi kapsamında silvikültürel çalışmalar
11	21.09.2012	5.Gün (Cuma)	Rehabilitasyon programında yer alansilvikültürel çalışmalar	Rehabilitasyon projesi kapsamında silvikültürel çalışmalar
12	24.09.2012	1.Gün (Pazartesi)	Rehabilitasyon programında yer alan silvikültürel çalışmalar	Rehabilitasyon projesi kapsamında silvikültürel çalışmalar
13	25.09.2012	2.Gün (Salı)	Rehabilitasyon programında yer alan silvikültürel çalışmalar	Rehabilitasyon projesi kapsamında silvikültürel çalışmalar
14	26.09.2012	3.Gün (Çarşamba)	Rehabilitasyon programında yer alan silvikültürel çalışmalar	Rehabilitasyon projesi kapsamında silvikültürel çalışmalar
15	27.09.2012	4. Gün (Perşembe)	Rehabilitasyon programında yer alansilvikültürel çalışmalar	Rehabilitasyon projesi kapsamında silvikültürel çalışmalar
16	28.09.2012	5.Gün (Cuma)	Rehabilitasyon programında yer alan silvikültürel çalışmalar	Rehabilitasyon projesi kapsamında silvikültürel çalışmalar

