

**ILGAZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

**FİDAN DİKİMİ  
VE  
ORMAN BAKIMI**

**MART-2012**

**TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU**

<b>Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi:</b>	<b>Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü</b>		
Telefon ve Faks No	<b>(0376) 416 12 60</b>		
Sözleşme süresi: (azami 6 ay) (toplam <b>program süresi haftada gün/saat, takvim günü ve ay olarak</b> )	<b>Haftada 6 Gün 45 Saat</b>	<b>240 Takvim Günü</b>	<b>8 Ay</b>
TYÇP Hizmet Konusu	<b>Fidan Dikimi ve Orman bakımı</b>		
TYÇP Hizmetinin Amacı	<b>Orman alanlarını güzelleştirmek ve çoğaltmak</b>		
Hizmet verilmesi beklenen katılımcı sayısı:	<b>20</b>		
(*) Teklif Verme Tarihindeki Brüt Asgari Ücret + İşveren Payı (Sigorta primleri, vergi giderleri, vb. brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır)	<b>Brüt Ücret 886,50</b>	<b>İşveren Maliyeti 199,46</b>	<b>Toplam 1.085,96</b>
<b>A. KATILIMCI ÜCRET GİDERLERİ</b> = (*) x Çalışan Sayısı x Sözleşme Süresi; (Not:16 Yaşından Büyük Sanayi Sektöründe Çalışan İşçiler için belirlenen asgari ücret) ödenecektir.)	<b>1.085,96*20 işçi*8 ay=173.753,60</b>		
<b>B. İDARİ GİDERLER</b> <sup>1</sup> = (toplam işçi ücret giderinin en fazla %10'undan oluşup, Programın yürütülmesi için gerekli olan ekipman giderlerini ifade eder)			
<b>C. KAR</b> <sup>2</sup> = (toplam işçi ücret giderinin %10'unu geçmeyecek şekilde hesaplanır.)	Kamu Kurumlarına Ödenmez		
<b>D. TAHMİNİ TOPLAM SÖZLEŞME BÜTÇESİ:</b> (yukarıdaki, A, B, C maddelerinin toplamı)	<b>173.753,60</b>		
<b>E. Katılımcı başına birim maliyet</b> (tahmini toplam sözleşme bütçesinin katılımcı sayısına bölünmesi)	<b>173.753,60/20=8.687,68</b>		
<b>F. Katılımcı Başına Aylık Birim Maliyet</b> (katılımcı başına birim maliyetin, hizmet verilen ay sayısına bölünmesi)	<b>8.687,68/8=1.085,96</b>		
<b>(imza/tarih) Hizmet Sağlayıcının unvanı</b>	<b>Mustafa GÜVEN Ilgaz Orman İşletme Müdürü 07.02.2012</b>		

**NOT : Giderler TL bazında hesaplanacaktır.**

<sup>1</sup> 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam işçi ücret giderinin en fazla %10'undan oluşur.(okullarda uygulanan TYÇP'lerde ödenmez)

<sup>2</sup> 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam işçi ücret giderinin %10'unu geçmeyecek şekilde ödenir.Kamu kurumlarına ödenmez

## PROJE FORMATI

### TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI FİDAN DİKİMİ VE ORMAN BAKIMI PROJESİ

#### 1-TANIM:

Projenin tanımı yapılacak: Fidan dikimi ve Orman Bakımı

#### 2 - Projenin Konusu:

Projenin uyulama konusu ayrıntılı olarak anlatılacak: Orman alanlarını güzelleştirmek ve çoğaltmak.

a) İşin Adı: Fidan dikimi ve Orman bakımı

b) İşin tam ve ayrıntılı tanımı: Fidan dikimi ve Orman bakımı

c) Programın uygulanacağı alan: Ilgaz ormanları Ilgaz orman işletme müdürlüğüne bağlı (Ilgaz, Yenice, Devrez, Hızardere Şeflikleri)ne bağlı ormanlar

d) Kullanılacak malzeme: Kullanılacak malzemeler İşletme Müdürlüğümüz tarafından temin edilecektir.

e) Program konusunda yetkili olan kamu kurum/kuruluşundan alınmış olan yetki/izin belgesi ile ilgili kamu kurum/kuruluşu tarafından verilecek destek hizmetleri

f) Yüklenicinin görev ve taahhütleri

g) Yukarıdakilere benzer diğer hususlar ve tüm teknik detaylar

#### 3- Projenin Uygulanacağı Yerler:

Projenin uygulanacağı yerler alanlar adresleri v.b. ile ayrıntılı olarak yazılacak.

Ilgaz orman işletme müdürlüğüne bağlı (Ilgaz, Yenice, Devrez, Hızardere Şeflikleri)ne bağlı ormanlar

#### 4- Projenin Süresi: 8 Ay

#### 5- Projenin Maliyeti: 173.753,60

#### 6- Projenin Uygulanması ile İlgili Koordinatör Kişi Bilgileri:

7- Proje Özeti: Fidan dikimi ve Orman bakımı

#### 8- Projenin Hedefi:

(Projenin Toplumsal faydaları, ne kadar alanda çalışma yapılacağı Metrekaresi, dikilecek ağaç adedi v.s. detaylı olarak yer verilecek)

Ilgaz ormanlarında fidan dikimi ve orman bakımları yapılarak 44.000 hektar Orman alanında ağaçlandırma ve Orman bakım çalışması

#### 9 - Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması:

Faaliyetler ayrıntılı olarak takvim bazında açıklanacak.

10. Kurumumuz Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sicil No: 102400101000273401805-28

301290101100739401805-000

11. Kurumumuza bağlı yan kurum/kuruluşlara ve alt hizmet sözleşmesi ile kurumumuza bağlı kurum/kuruluşlara ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sicil No'ları:

301290101100739401805-000

102400101000273401805-28

Kurum Adı SGK No: 301290101100739401805-000

102400101000273401805-28

## ANTENTLİ KÂĞIT

Sayı:  
Konu:

### TÜRKİYE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE ÇANKIRI

#### (TAAHÜTNAME)

- ❖ Uygulanacak olan Toplum Yararına Çalışma Programını projede belirttiğimiz adres ve bölgede Gerçekleştireceğimizi, aksi durumda sorumluluğun kurumumuza ait olduğunu,
- ❖ Uygulanacak olan Toplum Yararına Çalışma Programı için gerekli olan fiziksel donanımına sahip bulunduğumuzu,
- ❖ Toplum Yararına Çalışma Programının uygulanması için gerekli olan temrinlik malzemelerin Kurumumuz tarafından karşılanacağını,
- ❖ Sözleşme tarihiyle Programın Başlayacağı tarih arasında kalan dönemde seçilen katılımcıları Hiçbir şekilde çalıştırmayacağımızı,
- ❖ Toplum Yararına Çalışma Programının düzenlenmesinden dolayı herhangi bir çalışanımızı işten çıkartmayacağımızı,
- ❖ Katılımcılardan her ne ad altında olursa olsun hiç bir şekilde ücret alınmayacağını, Kırtasiye, araç gereç, özel kıyafet ve ekipman vb. hiç bir surette istenmeyeceğini ve aldırılmayacağını,
- ❖ Toplum Yararına Çalışma Programı Kapsamında çalıştıracığımız kişileri projede belirtilen işler haricinde çalıştırmayacağımızı,
- ❖ Programın uygulanması esnasında protokol ekinde vermiş olduğumuz iş akış şemasına bağlı kalacağımızı,
- ❖ Sözleşmede Belirlenen Tanınırlık Hükümlerine Uyacağımızı

Taahhüt ederiz.

02.02.2012  
Ad Soyadı  
İmza Mühür


ANTENTLİ KÂĞIT

Sayı:  
Konu:

TÜRKİYE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE  
ÇANKIRI  
(TAAHÜTNAME)

- ❖ Uygulanacak olan Toplum Yararına Çalışma Programını projede belirttiğimiz adres ve bölgede Gerçekleştireceğimizi, aksi durumda sorumluluğun kurumumuza ait olduğunu,
- ❖ Uygulanacak olan Toplum Yararına Çalışma Programı için gerekli olan fiziksel donanımına sahip bulunduğumuzu,
- ❖ Toplum Yararına Çalışma Programının uygulanması için gerekli olan temrinlik malzemelerin Kurumumuz tarafından karşılanacağını,
- ❖ Sözleşme tarihiyle Programın Başlayacağı tarih arasında kalan dönemde seçilen katılımcıları Hiçbir şekilde çalıştırmayacağımızı,
- ❖ Toplum Yararına Çalışma Programının düzenlenmesinden dolayı herhangi bir çalışmamızı işten çıkartmayacağımızı,
- ❖ Katılımcılardan her ne ad altında olursa olsun hiç bir şekilde ücret alınmayacağını, Kırtasiye, araç gereç, özel kıyafet ve ekipman vb. hiç bir surette istenmeyeceğini ve aldırılmayacağını,
- ❖ Toplum Yararına Çalışma Programı Kapsamında çalıştıracığımız kişileri projede belirtilen işler haricinde çalıştırmayacağımızı,
- ❖ Programın uygulanması esnasında protokol ekinde vermiş olduğumuz iş akış şemasına bağlı kalacağımızı,
- ❖ Sözleşmede Belirlenen Tanınırlık Hükümlerine Uyacağımızı

Taahhüt ederiz.


  
Ad Soyadı  
İmza Mühür  
Mustafa GÜVEN  
İlgaz Orman İşletme Müdürü

ANTETLİ KÂĞIT

Sayı:  
Konu:

TÜRKİYE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE  
ÇANKIRI


Proje İmzalamaya yetkili kişi olan İşletme Şefleri, İşletme Müdür Yardımcısı ve İşletme Müdürü'nün tatbiki imzası aşağıdadır.

  
Ad Soyadı  
İmza Mühür


Tatbiki İmzası:

  
Osman KAYALAR  
Orman İşletme Şefi

Tatbiki İmzası:

  
Murat KÖRLÜ  
Yenice İşletme Şefi

Tatbiki İmzası

  
Murat TÜRKVILMAZ  
Devrez İşletme Şefi

Tatbiki İmzası:

  
Mehmet Emin KAYA  
Hızardere Orman İşletme Şefi

Tatbiki İmzası:

  
Murat ÇALIŞGAN  
Orman İşletme Müdür Yrd

Tatbiki İmzası

  
Mustafa GÜVEN  
Ilgaz İşletme Müdürü

**ÖRNEK PROGRAM :****TYÇPKAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMA PROGRAMI**

İşveren Kurum .	Türkiye İş Kurumu
İşi Yüklenici Kurum	İlgaz Orman İşletme Müdürlüğü
İşin Başlama Tarihi	15.03.2012
İşin Bitiş Tarihi	15.11.2012
Toplam Çalışma Saati	Günlük 7,5 Saat
HAFTALIK İŞ GÜNLERİ ve Günlük Mesai Saatleri	08:30-12:30-13:30-17:00

1. AY MART AYI (*)			
TARİH	GÜN	YAPILACAK İŞİN MAHİYETİ VE PROJE MAHALLİNİN ADI	YAPILACAK İŞLER
15.03.2012	Perşembe	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
16.03.2012	Cuma	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
17.03.2012	Cumartesi	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
18.03.2012	Pazar		
19.03.2012	Pazartesi	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
20.03.2012	Salı	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
21.03.2012	Çarşamba	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
22.03.2012	Perşembe	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
23.03.2012	Cuma	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
24.03.2012	Cumartesi	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
25.03.2012	Pazar		
26.03.2012	Pazartesi	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
27.03.2012	Salı	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
28.03.2012	Çarşamba	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
29.03.2012	Perşembe	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
30.03.2012	Cuma	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
31.03.2012	Cumartesi	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları

## 2. AY NİSAN AYI (\*)

TARİH	GÜN	YAPILACAK İŞİN MAHİYETİ VE PROJE MAHALLİNİN ADI	YAPILACAK İŞLER
01.04.2012	Pazar		
02.04.2012	Pazartesi	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
03.04.2012	Salı	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
04.04.2012	Çarşamba	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
05.04.2012	Perşembe	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
06.04.2012	Cuma	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
07.04.2012	Cumartesi	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
08.04.2012	Pazar		
09.04.2012	Pazartesi	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
10.04.2012	Salı	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
11.04.2012	Çarşamba	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
12.04.2012	Perşembe	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
13.04.2012	Cuma	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
14.04.2012	Cumartesi	Orman İşletme Fidanlığı	Fidan Tüpleme Hazırlıkları
15.04.2012	Pazar		
16.04.2012	Pazartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
17.04.2012	Salı	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
18.04.2012	Çarşamba	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
19.04.2012	Perşembe	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
20.04.2012	Cuma	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
21.04.2012	Cumartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
22.04.2012	Pazar		
23.04.2012	Pazartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
24.04.2012	Salı	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
25.04.2012	Çarşamba	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
26.04.2012	Perşembe	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
27.04.2012	Cuma	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
28.04.2012	Cumartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
29.04.2012	Pazar		
30.04.2012	Pazartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi



## 3. AY MAYIS AYI (\*)

TARİH	GÜN	YAPILACAK İŞİN MAHİYETİ VE PROJE MAHALLİNİN ADI	YAPILACAK İŞLER
01.05.2012	Salı	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
02.05.2012	Çarşamba	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
03.05.2012	Perşembe	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
04.05.2012	Cuma	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
05.05.2012	Cumartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
06.05.2012	Pazar		
07.05.2012	Pazartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
08.05.2012	Salı	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
09.05.2012	Çarşamba	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
10.05.2012	Perşembe	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
11.05.2012	Cuma	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
12.05.2012	Cumartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
13.05.2012	Pazar		
14.05.2012	Pazartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Fidan Dikimi
15.05.2012	Salı	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
16.05.2012	Çarşamba	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
17.05.2012	Perşembe	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
18.05.2012	Cuma	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
19.05.2012	Cumartesi	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
20.05.2012	Pazar		
21.05.2012	Pazartesi	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
22.05.2012	Salı	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
23.05.2012	Çarşamba	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
24.05.2012	Perşembe	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
25.05.2012	Cuma	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
26.05.2012	Cumartesi	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
27.05.2012	Pazar		
28.05.2012	Pazartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
29.05.2012	Salı	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
30.05.2012	Çarşamba	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
31.05.2012	Perşembe	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı

## 4. AY HAZİRAN AYI (\*)

TARİH	GÜN	YAPILACAK İŞİN MAHİYETİ VE PROJE MAHALİNİN ADI	YAPILACAK İŞLER
01.06.2012	Cuma	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
02.06.2012	Cumartesi	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
03.06.2012	Pazar		
04.06.2012	Pazartesi	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
05.06.2012	Salı	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
06.06.2012	Çarşamba	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
07.06.2012	Perşembe	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
08.06.2012	Cuma	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
09.06.2012	Cumartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
10.06.2012	Pazar		
11.06.2012	Pazartesi	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
12.06.2012	Salı	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
13.06.2012	Çarşamba	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
14.06.2012	Perşembe	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
15.06.2012	Cuma	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
16.06.2012	Cumartesi	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
17.06.2012	Pazar		
18.06.2012	Pazartesi	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
19.06.2012	Salı	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
20.06.2012	Çarşamba	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
21.06.2012	Perşembe	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
22.06.2012	Cuma	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
23.06.2012	Cumartesi	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
24.06.2012	Pazar		
25.06.2012	Pazartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
26.06.2012	Salı	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
27.06.2012	Çarşamba	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
28.06.2012	Perşembe	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
29.06.2012	Cuma	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
30.06.2012	Cumartesi	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı

## 5. AY TEMMUZ AYI (\*)

TARİH	GÜN	YAPILACAK İŞİN MAHİYETİ VE PROJE MAHALLİNİN ADI	YAPILACAK İŞLER
01.07.2012	Pazar		
02.07.2012	Pazartesi	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
03.07.2012	Salı	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
04.07.2012	Çarşamba	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
05.07.2012	Perşembe	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
06.07.2012	Cuma	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
07.07.2012	Cumartesi	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
08.07.2012	Pazar		
09.07.2012	Pazartesi	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
10.07.2012	Salı	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
11.07.2012	Çarşamba	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
12.07.2012	Perşembe	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
13.07.2012	Cuma	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
14.07.2012	Cumartesi	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
15.07.2012	Pazar		
16.07.2012	Pazartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
17.07.2012	Salı	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
18.07.2012	Çarşamba	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
19.07.2012	Perşembe	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
20.07.2012	Cuma	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
21.07.2012	Cumartesi	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
22.07.2012	Pazar		
23.07.2012	Pazartesi	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
24.07.2012	Salı	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
25.07.2012	Çarşamba	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
26.07.2012	Perşembe	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
27.07.2012	Cuma	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
28.07.2012	Cumartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
29.07.2012	Pazar		
30.07.2012	Pazartesi	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
31.07.2012	Salı	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı

## 6. AY AĞUSTOS AYI (\*)

TARİH	GÜN	YAPILACAK İŞİN MAHİYETİ VE PROJE MAHALLİNİN ADI
01.08.2012	Çarşamba	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.
02.08.2012	Perşembe	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.
03.08.2012	Cuma	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.
04.08.2012	Cumartesi	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.
05.08.2012	Pazar	
06.08.2012	Pazartesi	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.
07.08.2012	Salı	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.
08.08.2012	Çarşamba	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.
09.08.2012	Perşembe	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.
10.08.2012	Cuma	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.
11.08.2012	Cumartesi	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.
12.08.2012	Pazar	
13.08.2012	Pazartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.
14.08.2012	Salı	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.
15.08.2012	Çarşamba	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.
16.08.2012	Perşembe	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.
17.08.2012	Cuma	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.
18.08.2012	Cumartesi	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.
19.08.2012	Pazar	
20.08.2012	Pazartesi	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.
21.08.2012	Salı	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.
22.08.2012	Çarşamba	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.
23.08.2012	Perşembe	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.
24.08.2012	Cuma	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.
25.08.2012	Cumartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.
26.08.2012	Pazar	
27.08.2012	Pazartesi	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.
28.08.2012	Salı	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.
29.08.2012	Çarşamba	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.
30.08.2012	Perşembe	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.
31.08.2012	Cuma	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.

## 7. AY EYLÜL AYI (\*)

TARİH	GÜN	YAPILACAK İŞİN MAHİYETİ VE PROJE MAHALİNİN ADI	YAPILACAK İŞLER
01.09.2012	Cumartesi	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
02.09.2012	Pazar		
03.09.2012	Pazartesi	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
04.09.2012	Salı	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm	Orman Bakımı
05.09.2012	Çarşamba	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
06.09.2012	Perşembe	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
07.09.2012	Cuma	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
08.09.2012	Cumartesi	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm	Orman Bakımı
09.09.2012	Pazar		
10.09.2012	Pazartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
11.09.2012	Salı	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
12.09.2012	Çarşamba	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm	Orman Bakımı
13.09.2012	Perşembe	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
14.09.2012	Cuma	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
15.09.2012	Cumartesi	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
16.09.2012	Pazar		
17.09.2012	Pazartesi	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
18.09.2012	Salı	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
19.09.2012	Çarşamba	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
20.09.2012	Perşembe	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm	Orman Bakımı
21.09.2012	Cuma	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
22.09.2012	Cumartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
23.09.2012	Pazar		
24.09.2012	Pazartesi	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm	Orman Bakımı
25.09.2012	Salı	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
26.09.2012	Çarşamba	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
27.09.2012	Perşembe	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
28.09.2012	Cuma	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm	Orman Bakımı
29.09.2012	Cumartesi	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
30.09.2012	Pazar		

## 8. AY EKİM AYI (\*)

TARİH	GÜN	YAPILACAK İŞİN MAHİYETİ VE PROJE MAHALLİNİN ADI	YAPILACAK İŞLER
01.10.2012	Pazartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
02.10.2012	Salı	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
03.10.2012	Çarşamba	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
04.10.2012	Perşembe	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
05.10.2012	Cuma	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
06.10.2012	Cumartesi	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
07.10.2012	Pazar		
08.10.2012	Pazartesi	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
09.10.2012	Salı	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
10.10.2012	Çarşamba	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
11.10.2012	Perşembe	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
12.10.2012	Cuma	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
13.10.2012	Cumartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
14.10.2012	Pazar		
15.10.2012	Pazartesi	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
16.10.2012	Salı	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
17.10.2012	Çarşamba	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
18.10.2012	Perşembe	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
19.10.2012	Cuma	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
20.10.2012	Cumartesi	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
21.10.2012	Pazar		
22.10.2012	Pazartesi	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
23.10.2012	Salı	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
24.10.2012	Çarşamba	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
25.10.2012	Perşembe	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
26.10.2012	Cuma	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
27.10.2012	Cumartesi	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
28.10.2012	Pazar		
29.10.2012	Pazartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
30.10.2012	Salı	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
31.10.2012	Çarşamba	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı

## 9. AY KASIM AYI (\*)

TARİH	GÜN	YAPILACAK İŞİN MAHİYETİ VE PROJE MAHALİNİN ADI	YAPILACAK İŞLER
01.11.2012	Perşembe	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
02.11.2012	Cuma	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
03.11.2012	Cumartesi	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
04.11.2012	Pazar		
05.11.2012	Pazartesi	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
06.11.2012	Salı	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
07.11.2012	Çarşamba	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
08.11.2012	Perşembe	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
09.11.2012	Cuma	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
10.11.2012	Cumartesi	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
11.11.2012	Pazar		
12.11.2012	Pazartesi	Hızardere Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
13.11.2012	Salı	Yenice Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
14.11.2012	Çarşamba	Ilgaz Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı
15.11.2012	Perşembe	Devrez Orman İşletme Şefliği Orm.	Orman Bakımı

Çalışma programı Hizmet Sağlayıcı ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol/sözleşme metninin ekidir. Her proje için Hizmet sağlayıcı tarafından tüm proje süresini kapsayacak şekilde ilk günden son güne kadar etap etap aylık /haftalık/günlük olarak hazırlanır ve fiili çalışmalar bu takvime bağlı olarak yürütülmek zorundadır. Çalışma programındaki iş akışı, İŞKUR personeli ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Denetim Kurulunca yapılacak denetimlerde esas alınır. 4857 sayılı İş Yasasına göre toplam 45 saati açmamak üzere Pazartesi-Cuma veya Pazartesi-C.tesi günleri üzerinden milli/dini bayram ve tatil günleri hariç olmak üzere doldurulur. Program çalışma akışındaki değişimler, gün ve saat değişiklikleri Hizmet Sağlayıcı tarafından İŞKUR İl Müdürlüğüne bildirilerek olur alınır.

**Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi:İlgaz Orman İşletme Müdürlüğü Ilgaz/Çankırı**